ETAPA 3 — PLANEJAMENTO DO PROJETO

Ficha de planejamento para projetos de software desenvolvidos com Claude. Preencha a Parte A e envie a Parte B ao Claude junto com os documentos das etapas 1 e 2.

PARTE A — Perguntas para você responder

01. Qual é a prioridade principal: rapidez, baixo custo, facilidade de uso, desempenho ou possibilidade de expansão?
Facilidade de uso e objetividade

02. Quais funcionalidades precisam estar na primeira versão (MVP)?
Na V1.0 eu poder colocar o modelo e ele gerar as perguntas

03. Quais funcionalidades podem ficar para versões futuras?
Para a v1.1 ficara a geração de relatórios

04. Há uma data desejada de entrega? É uma exigência ou apenas preferência?

Nao

05. Qual é o orçamento disponível para hospedagem, serviços e manutenção (mensal e inicial)?

100% local, um . Bat na área de trabalho e a documentação em documentos

06. O sistema deverá funcionar sem internet, online ou das duas formas?
100% web

07. Quais dispositivos e sistemas operacionais precisam ser atendidos?
Ja respondido, windows

08. Você possui preferências de aparência, referências visuais ou exigências de acessibilidade?
Desing criativo e visual

09. Quais ferramentas, contas, servidores ou projetos existentes devem ser reaproveitados?

Deixo você escolher

10. Como você pretende testar e aprovar cada parte do sistema?

Com gerações de pdf

11. Quais tarefas você deseja executar pessoalmente e quais deve delegar ao Claude?

Claude pode ter total função pra isso

12. O que não pode acontecer durante o desenvolvimento (perda de dados, custos inesperados, mudanças sem aprovação etc.)?

PARTE B — Perguntas técnicas para o Claude

Instrução: analise as respostas das etapas 1, 2 e 3. Não programe ainda. Apresente opções e justificativas, destaque suposições e peça aprovação antes de implementar.

01. Qual arquitetura você recomenda e por quê? Quais alternativas foram consideradas?

02. Quais linguagens, frameworks, bibliotecas e versões são mais adequados?

03. Quais módulos compõem o sistema e quais são suas responsabilidades?

04. Qual é a ordem de implementação e quais dependências existem entre módulos?

05. Como serão modelados os dados, o armazenamento, os backups e a migração?

06. Como serão tratados autenticação, permissões, privacidade e segurança?

07. Quais integrações externas são necessárias, com custos e limites previstos?

08. Como será o ambiente de desenvolvimento, execução, hospedagem e publicação?

09. Quais testes serão realizados por módulo e quais são os critérios objetivos de aceitação?

10. Quais riscos técnicos e de prazo existem e como podem ser reduzidos?

11. Qual cronograma estimado por fase, com premissas e margens de incerteza?

12. Como será o versionamento, a documentação e a estratégia de correção de erros?

13. Que dúvidas precisam ser esclarecidas pelo responsável antes da implementação?

ENTREGÁVEIS DO CLAUDE

- ■ Resumo das decisões e premissas
- ■ Proposta de arquitetura e tecnologias justificadas
- ■ Lista de módulos, prioridades e dependências
- ■ Plano de entregas por fases com estimativas
- ■ Estratégia de testes, segurança e backup
- ■ Riscos, custos e dúvidas pendentes
- ■ Critérios de aceitação e pontos de aprovação

CHECKLIST PARA ENCERRAR A ETAPA

- ■ O escopo da primeira versão está definido.
- ■ As tecnologias e os custos foram avaliados.
- ■ A sequência de desenvolvimento está documentada.
- ■ Existem critérios de teste e aprovação para cada fase.
- ■ As dúvidas críticas foram resolvidas.
- ■ O plano foi aprovado antes do início da programação.